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1 Johdanto 
Rakennusyhtiö Muhonen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva, saneeraamiseen erikois-
tunut keskisuuri rakennusliike, jonka työmaista merkittävä osa on asuinkerrostalojen 
linjasaneerauksia. Linjasaneeraustyömaalla näkyvin, äänekkäin ja pölyisin työvaihe on 
purkutyöt. Tämän työvaiheen toteutukseen haluttiin löytää purkujätteiden siirtomene-
telmät, sekä pölynhallintamenetelmät, joiden avulla siivouskustannukset ja asukkaille 
aiheutettu haitta saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä, sekä työt saataisiin tehtyä 
mahdollisimman nopeasti ja ilman turhia kustannuksia. Muhonen Oy:n linjasaneeraus-
kohteista valtaosa sijaitsee Helsingin keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä, 
eli logistiikan toimivuus on elintärkeää työmaiden jouhevalle etenemiselle. Kohdetyö-
maina oli As. Oy Mechelininkatu 18, sekä Mariankatu 24:ssä sijaitsevan As. Oy Mars-
tähden työmaat. Kummallakin työmaalla suoritetaan perinteinen linjasaneeraus, eli 
viemäriputket ja vesijohdot vaihdetaan uusiin ja samalla joitain sähköasennuksia uusi-
taan. 
Varsinaisten kohdetyömaiden lisäksi esimerkkejä ja kustannustietoja kerättiin kahdelta 
muultakin linjasaneeraustyömaalta: Aleksis Kiven katu 18:ssa sijaitsevan As. Oy Roini-
lan työmaalta, johon Muhonen Oy meni jatkamaan edellisen pääurakoitsijan tehtyä 
konkurssin, sekä Mannerheimintie 68:ssa sijaitsevan As. Oy Turuntie 40:n työmaalta, 
jossa Muhonen Oy toimi tytäryhtiönsä Talotekniikka-10:n aliurakoitsijana. 
Tavanomaisten purkutöiden lisäksi valtaosassa linjasaneerauskohteita asbestipurku-
työt ovat merkittävä osa purkuvaihetta. Asbestipurkutöiden ongelmat ovat samantyyp-
pisiä useilla työmailla. Tässä työssä tutkittiin, onko näitä ongelmia mahdollista ehkäistä 
ennen työmaan aloittamista, tai purkutöiden ollessa jo käynnissä. Lisäksi työssä selvi-
tettiin omien asbestityöntekijöiden kouluttamisesta sekä asbestipurkutyöhön soveltuvi-
en koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kulut. 
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2 Tavanomaiset purkutyöt 
2.1 Purkutöiden valmistelu 
Purkutöiden valmisteluun kuuluu olennaisena osana suojaustyöt, useimmilla lin-
jasaneeraustyömailla suojataan porrashuoneista askelmat ja välitasanteet, kaiteet sekä 
seinät osittain. Asunnoista suojataan normaalisti lattiat työalueilta sekä muut vahingoit-
tumiselle alttiit pinnat, kalusteet ja rakenteet, näiden lisäksi tehdään pölynhallinnassa 
vaaditut muovisuojaseinät. Ennen suojaustöiden aloittamista tulisi asuntojen kunto do-
kumentoida tarkasti, jotta vältetään epäselvyydet työn aikana mahdollisesti rikkoutu-
neista kalusteista tai pinnoista. Asuntojen valokuvaaminen on paljon käytetty toiminta-
malli, valokuvaamalla dokumentointi kuitenkin jää valitettavan usein puutteelliseksi.  
Rakennusyhtiö Muhonen aloitti maaliskuussa 2012 työt As. Oy Roinilan linjasaneeraus-
työmaalla. Erikoinen piirre tässä työmaassa oli se, että edellinen pääurakoitsija oli 
mennyt konkurssiin ja Muhonen Oy jatkoi työtä siitä, mihin edelliset olivat jääneet. Täl-
laisessa tilanteessa työmaan tilanteen dokumentointi on vielä tärkeämpi asia kuin nor-
maalisti, varsinkin, kuten kuvassa 1 näkyy, työmaan suojaus- ja siivoustyöt oli laimin-
lyöty lähes kokonaan. Tätä työmaata varten yritykselle hankittiin videokamera valo-
paneeleineen ynnä muine tarpeellisine lisälaitteineen, tällä kameralla kuvattiin koko 
työmaan kaikki työn alla olleet alueet ennen töiden aloittamista, jotta myöhemmin oli 
mahdollista selvittää työmaan tilanne töiden aloitushetkellä. Videokuvaaminen osoittau-
tui tarpeelliseksi, kun töiden valmistuttua tuli joidenkin asuntojen kohdalla epäselvyyttä 
hävinneistä asukkaiden tavaroista, sekä rikkoutuneista kalusteista ja pinnoista. Videolta 
pystyttiin tarkastamaan, mikä tilanne asunnossa oli töitä aloitettaessa ollut, edellisen 
urakoitsijan aiheuttamista kustannuksista ei näin ollen tarvinnut vastata. Useimmissa 
tapauksissa joissa asukas ilmoitti asunnosta jotain kadonneen, asukas kuin ihmeen 
kaupalla tuon kateissa olevan tavaran löysikin, kun hänelle ilmoitettiin, että tarkaste-
taan videolta, onko kyseistä esinettä asunnossa ollutkaan töitä aloitettaessa. 
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Kuva 1 Kalusteita As. Oy Roinilan työmaalla töiden alkaessa 
Näiden kokemusten perusteella asunnot tulisikin videokuvata ennen suojaustöiden 
aloittamista, videolle jää talteen huomattavasti enemmän informaatiota kuin valokuviin. 
Yleensä riittää kun kävelee videokameran kanssa asunnon lävitse selostaen havainto-
jaan, kuvaten myös lattiat ja katot. Videokuvauksen yhteydessä tulee muistaa selostaa 
havaintoja kameralle, pienet halkeamat ja kolhut eivät välttämättä videokuvasta erotu, 
niinpä videolta kuuluva puhe on tärkeä osa onnistunutta dokumentointia. Erityistä huo-
lellisuutta tulee noudattaa purettavien ja takaisin asennettavien kalusteiden, kuten keit-
tiökalusteiden, kohdalla. Monesti kalusteiden järjestystä tai muuta asennustapaa tulee 
tarve tarkastaa ennen takaisinasennusta, tällöin huolellinen dokumentointi säästää 
huomattavasti aikaa kun oikea asennustapa selviää videolta katsomalla. Oikeaa asen-
nusjärjestystä ei tarvitse kokeilla paikan päällä tai pyytää asukasta katsomaan, miten 
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kalusteet asennetaan takaisin, vaan videolta nähdään suoraan oikea asennustapa kul-
lekin kalusteelle.  
Erikoisemmissa tapauksissa kannattaa videon lisäksi dokumentointia täydentää valo-
kuvaamalla. Videolta ei pysty havaitsemaan ihan pienimpiä naarmuja tai muita virheitä, 
eli valokuvaaminen toimii hyvänä täydennyksenä videokuvalle. Videokuva osoittautui 
kaikkein hyödyllisimmäksi juuri kalusteita takaisin asennettaessa, sillä videolle tallentuu 
asunto paljon kattavammin kuin valokuviin. Varsinkin tilanteissa joissa alun perin puret-
tavaksi suunnitellut kalusteet asennettiinkin takaisin, oli videokuva korvaamaton apu. 
Purettavaksi suunnitelluista kalusteista ei valokuvia olisi otettu, eli pelkästään valoku-
vaamalla suoritetun dokumentoinnin avulla ei oikeaa asennusjärjestystä olisi useinkaan 
pystytty tarkistamaan. Videokuvassa sen sijaan lyhytkin vilahdus takaisin asennettavis-
ta kalusteista yleensä riittää, jotta oikean asennustavan pystyy päättelemään.  
Normaalisti yhden asunnon videoleikkeen pituus on kahdesta viiteen minuuttia, eli työ-
maan videotiedostot vaativat huomattavasti tallennustilaa. Yrityksen palvelimelle, joka 
on työmaiden tiedostojen ensisijainen säilytyspaikka, nämä videotiedostot eivät mahdu, 
eli piti keksiä vaihtoehtoinen tallennusväline. Työmaan toimihenkilöillä on kaikilla käy-
tössään kannettava tietokone, joiden kovalevylle mahtuu ongelmitta useammankin 
työmaan kaikki videotiedostot. Pelkästään kannettavien tietokoneiden muistiin ei kui-
tenkaan kannata videoita jättää, koneet kun saattavat joutua varkaiden käsiin tai rik-
koutua, niin että videoihin ei enää päästä käsiksi. 
Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuikin ulkoinen tallennusväline, tässä tapauksessa 
ulkoinen kovalevy. Noin sadan euron hintaisen kovalevyn muistiin mahtuu kaikki työ-
maan videotiedostot ongelmitta. Tämä kovalevy arkistoidaan työmaan takuuajaksi sa-
maan paikkaan kuin piirustukset ynnä muut työmaan paperit. Ulkoinen kovalevy on 
muistitikkua parempi fyysisen kokonsa puolesta, kovalevyn päälle pystyy tarrakirjoitti-
mella kirjoittamaan työmaan tiedot, eikä kovalevy katoa niin helposti kuin paljon pie-
nempi muistitikku. Pelkästään työmaan videotiedostojen käyttöön varattu ulkoinen ko-
valevy on lisäksi niin vähäisellä käytöllä, ettei sen rikkoutuminen ole kovinkaan toden-
näköistä. 
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2.2 Purkutyöt yleisesti 
Kummallakin kohdetyömaalla purkutyöt suoritettiin perinteisin menetelmin, kylpyhuo-
neiden seinistä ja lattioista piikattiin laatat irti ja alalaattapalkistorakenteisen välipohjan 
ylälaatta poistettiin pintamateriaalien poistamisen jälkeen. Normaalilla linjasaneeraus-
työmaalla purkutöiden suorittamiseen ei juuri ole vaihtoehtoja, käytännössä aina purku-
työt tehdään kuten kohdetyömailla on tehty, eli pintamateriaalit ja kylpyhuoneen pinta-
lattia poistetaan piikkaamalla. Purkutöihin käytettävät koneet ja laitteet ovat pysyneet 
käytännössä samanlaisina jo pitkään, tuotekehityksessä pääpaino on ollut pölynhallin-
nan tehostamisessa ja työergonomiassa. Varsinaisen purkutyön välineisiin ja työtapoi-
hin ei siis löydy mitään mullistavia uutuuksia, joilla purkutyön tekeminen muuttuisi mer-
kittävästi nyt käytössä oleviin tapoihin verrattuna. 
Kuten tätä työtä tehdessä kävi nopeasti ilmi, on kaikkein aikaa vievin osuus purkutöitä 
purkujätteen siirtäminen asunnosta jätelavalle. Koska varsinaiseen purkutyöhön ei löy-
dy tapaa jolla työhön kuluvaa aikaa saataisiin merkittävästi lyhennettyä, päätettiin 
huomio kohdistaa purkujätteen siirtämiseen asunnosta jätelavalle. Jätteen siirtoon on 
olemassa lukuisia työtapoja ja välineitä, niinpä näiden vaikutusta kustannuksiin ja aika-
tauluun päätettiin tutkia lähemmin. 
2.3 Purkutyöt Mechelininkadulla 
Mechelininkadun työmaalla tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi että purkuvaiheen aikaa 
vievin osuus on purkujätteen siirtäminen jätelavoille. Työmaalla oli purkujätteiden pois-
kuljettaminen suunniteltu ja toteutettu niin, että jätteen siirtämiseen kuluva aika oli saa-
tu minimoitua ja samalla pystytty vähentämään rakennustarvikkeiden kerroksiin siirtä-
miseen kuluvaa aikaa. Koska rakennuksen olemassa oleva hissi oli erittäin pieni kool-
taan ja sen kantavuus ei ollut kuin 270 kiloa, oli työmaalle otettu rakennushissi jonka 
kyytiin purkujätteet siirrettiin joka toisen kerroksen kohdalla olevilta tuuletusparvekkeil-
ta. Kivijätteelle oli roskalava sisäpihalla aivan rakennushissin vieressä, sekajätelava oli 
tilanpuutteen vuoksi kadunvarressa. Purkujätteen siirtäminen rakennushissin avulla on 
huomattavasti nopeampaa kuin portaita pitkin kantamalla, lisäksi siirtämisen työnteki-
jöille aiheuttama rasitus on huomattavasti vähäisempää, eli energiaa jää varsinaiseen 
purkutyöhön enemmän. Raskaamman kivijätteen siirtomatka hissiltä lavalle ei ollut kuin 
pari metriä, kevyemmän sekajätteen kuljetusmatka oli huomattavasti pidempi. 
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Työmaalla oli harkittu myös purkuputken käyttämistä jätteen siirtämiseksi lavalle, mutta 
tilaaja kielsi purkuputken käytön pölyämiseen vedoten. Kuvassa 2 näkyy purettu kylpy-
huoneen välipohja, josta on poistettu sekä betoninen ylälaatta, että rakennusjätteestä 
ja maa-aineksesta koostunut täyttömateriaali. 
 
Kuva 2 Purettu kylpyhuoneen välipohja Mechelininkadun työmaalla 
2.4 Purkutyöt Marstähdessä 
As. Oy Marstähti sijaitsee Helsingin Kruunuhaassa, osoitteessa Mariankatu 24. Raken-
nus on valmistunut 1900-luvun alussa, rakenteiltaan talo on hyvin samantyyppinen kuin 
Mechelininkatu 18. Marstähden työmaalla kaikki purkutyöt tehtiin asbestityönä, tämä 
asetti jätteiden siirrolle omia vaatimuksia. Talon sisäpiha oli niin pieni että rakennushis-
si ei mahtunut roskalavojen kanssa samaan aikaan sisäpihalle, niinpä rakennushissiä 
ei työmaalle otettu lainkaan. Purkujätteen siirtämiseksi lavoille harkittiin useita vaihto-
ehtoja, lopulta työmaalla päädyttiin osittain purkuputken käyttöön ja osittain purkujättei-
den kuljettamiseen portaita pitkin kantaen. 
Vaikka työmaan kaikki purkutyöt tehtiin asbestityönä, asbestipitoista purkujätettä syntyi 
todella vähän. Muut kuin asbestipitoiset purkujätteet säkitettiin kerroksissa ja pudotet-
tiin purkuputkea pitkin roskalavalle. Sekajäte jäi lavalle sellaisenaan säkkeineen päivi-
neen, kivijäte kaadettiin lavalla säkeistä pois. Kivijätteen poistaminen säkeistä vaatii 
7 
 
  
yhden miehen työpanoksen, mutta jätekustannuksissa säästettiin merkittäviä summia 
kun kiviaines meni kaatopaikalle kivijätteenä sen sijaan, että jätesäkeissä oleva ki-
viaines menisi huomattavasti kalliimpana sekajätteenä. 
Marstähden purkutöiden kustannukset asuntoa kohden olivat noin 1 800 euroa. Tämä 
hinta sisälsi kaikki purku- ja suojaustyöt joita linjasaneerauksen toteuttaminen vaati. 
Työalueiden suojaukseen ja kylpyhuoneen purkamiseen asuntoa kohden kului aikaa 
keskimäärin neljä työpäivää, eli 32 tuntia. 30 euron tuntihinnalla suojaus- ja purkutöi-
den kustannus oli noin 950 euroa kylpyhuonetta kohden. Tähän tuli lisäksi jätemaksuja 
päälle noin 150 euron arvosta, sekä suojausmateriaalit maksoivat noin 40 euroa asun-
toa kohden. Kokonaiskustannus kylpyhuoneen purkutyölle oli siis noin 1140 euroa/alv 
0%. Kylpyhuoneen purkutöihin sisältyi myös putkinousujen reittien tekeminen, tähän 
kului aikaa noin 3 tuntia kylpyhuonetta kohden. Eli ilman putkireitin tekemiseen käytet-
tyä aikaa kustannus kylpyhuoneen purkutyöstä oli noin 1 000 euroa.  
2.5 Purkujätteen siirtotavat 
Linjasaneeraustyömaalla purkujätteen siirtämiseksi asunnoista roskalavalle on käytän-
nössä neljä vaihtoehtoa; portaita pitkin kantamalla, purkuputkella, rakennuksen omalla 
hissillä tai työmaahissillä, sekä kurottajan avulla. Portaita pitkin kantaminen on kaikkein 
hitain keino, ja sitä tulisikin välttää mahdollisuuksien mukaan. Kevyehköjen ja isoko-
koisten tavaroiden siirtämiseen portaita pitkin kantaminen soveltuu, esimerkiksi väliovi-
en siirtämiseen usein paras vaihtoehto on kantaa ne portaita pitkin.  
Purkuputki on kaikkein nopein tapa siirtää jätteet kerroksista lavalle, suurimpana mii-
nuspuolena on pölyäminen. Purkuputken pystytykseen menee tapauksesta riippuen 
yleensä kahdesta neljään tuntiin kahdelta työntekijältä, tämä aika säästyy moneen ker-
taan purkujätteiden siirron aikana. Mikäli purkujätteet säkitetään, pystytään pölyämistä 
vähentämään merkittävästi, tällöin purkuputken käyttö onnistuu myös työmailla joilla 
pölyämistä piha-alueella tulee välttää. Purkuputkea ei voida käyttää asbestijätteen siir-
tämiseen, vaan haitta-ainesäkit on kuljetettava suljetulle roskalavalle hissillä tai portaita 
pitkin kantaen. Purkuputkea käytettäessä tulee huomioida putoavien esineiden aiheut-
tamat vaarat. Mikäli purkuputki on uloskäynnin läheisyydessä, joudutaan usein teke-
mään suojakatos oven edustalle. 
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Mikäli rakennuksessa on riittävän iso hissi, on hissin käyttäminen hyvä vaihtoehto sekä 
purkujätteen siirtämiseen että rakennusmateriaalien kuljettamiseen. Rakennuksen 
omaa hissiä käytettäessä tulee kuitenkin huomioida hissikorin riittävän hyvä suojaus, 
sekä se onko hissi suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Asuintalojen hissit eivät useinkaan 
kestä jatkuvaa käyttöä, vaan hissikoneisto ylikuumenee ja hissi menee epäkuntoon. 
Hissin ylimääräiset huoltokustannukset lankeavat tällaisissa tapauksissa useimmiten 
urakoitsijan maksettavaksi, eli käytännössä asuinkerrostaloissa rakennuksen omaa 
hissiä ei voida käyttää purkujätteen ja rakennusmateriaalien siirtoon kuin satunnaisesti. 
Väliaikaisen rakennushissin käyttäminen on toimiva ratkaisu korkeissa rakennuksissa, 
joissa hissiä ei tarvitse siirtää kovinkaan usein. Pienet, ainoastaan tavarankuljetukseen 
tarkoitetut hissit mahtuvat useimmille työmaille ongelmitta, henkilökuljetukseen tarkoite-
tut hissit taas vaativat niin paljon tilaa että niitä ei kannata keskustatyömaalle ottaa. 
Henkilöhissin pystytys vaatii niin paljon tilaa ja aikaa, että henkilöhissin käyttäminen 
keskustassa sijaitsevalla asuinkerrostalotyömaalla on järkevää käytännössä vain ullak-
korakentamisessa. 
Pelkkään tavarankuljetukseen soveltuvan, 850 kilon kantavuudella olevan, rakennus-
hissin vuokrahinta on noin 770 euroa kuukaudessa. Kuukausivuokran lisäksi kustan-
nuksia kertyy kuljetuksesta n. 300 euroa per suunta, sekä pystytyksestä n. 900 euroa  
ja purkamisesta n. 700 euroa per kerta. Keskiverrolla, 8 kuukautta kestävällä ja neljä 
porrashuonetta käsittävällä linjasaneeraustyömaalla tavarahissille kertyy hintaa yh-
teensä 13 160 euroa, sisältäen kuukausivuokrat, kuljetukset, sekä pystytykset ja pur-
kamiset jokaisen porrashuoneen osalta. 30 euron työtuntihinnalla laskettuna rakennus-
hissin tulisi säästää noin 440 työtuntia ollakseen kustannuksiltaan samoissa verrattuna 
siihen, että purkujätteet ja rakennustarvikkeet kuljetetaan porrashuonetta pitkin kanta-
malla. Kuvassa 3 näkyy tavarahissi käytössä Mechelininkadun työmaalla. 
Projektipäällikkö Veli Hännisen mukaan Marstähden työmaalla purkujätteiden ja raken-
nustarvikkeiden siirrolle oli laskettu noin 60 000 euroa. Siirtotyöhön kuluva aika olisi 
rakennushissin avulla pystytty puolittamaan, eli rakennushissin avulla olisi pystytty kus-
tannuksia säästämään noin 18 000 euroa, mikäli kaikki siirrot olisi voitu tehdä hissiä 
apuna käyttäen. Kaikkia siirtoja ei kuitenkaan olisi voitu tehdä yhdellä hissilla, sillä pur-
kutyöt ja rakennustyöt olivat käynnissä samaan aikaan eri porrashuoneissa. Kuitenkin 
valtaosa, noin 70 prosenttia rakennusmateriaaleista olisi voitu kuljettaa kerroksiin sa-
malla kun purkutöitä tehtiin. Jos kaikki purkujätteet ja 70 prosenttia rakennusmateriaa-
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leista kuljetettaisiin hissillä, olisivat siirtokustannukset noin 15 300 euroa pienemmät, 
kuin kaikki portaita pitkin kantamalla. Tällöin rakennushissiä siirrettäisiin purkutöiden 
edetessä. Samalla kun purkujätteitä tuotaisiin alas, vietäisiin laastit, vedeneristeet ja 
laatat asuntoihin valmiiksi, jotta portaita pitkin ei tarvitsisi kuljettaa suuria määriä raskai-
ta tavaroita.  
 
Kuva 3 Rakennushissi Mechelininkadun työmaalla 
 
Kurottajan käyttämistä purkujätteen ja rakennusmateriaalien siirtoon on projektipäällik-
kö Veli Hännisen mukaan harkittu useilla linjasaneeraustyömailla. As. Oy Turuntien 
työmaalla kurottajan käytön esti sisäpihan riittämätön kantavuus, kadun puolella taas 
raitiovaunun ajolangat estivät kurottajalla tehdyt nostot. Kurottajaa ei ahtailla keskusta-
työmailla ole mahdollisuutta pitää jatkuvasti, eli kurottajan käyttäminen pääasiallisena 
jätteen ja rakennusmateriaalin siirtovälineenä ei usein ole toimiva ratkaisu. Kohteissa, 
joissa on tilaa varastoida purkujätteet väliaikaisesti kerroksiin, voidaan kurottajalla hoi-
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taa purkujätteiden siirrot alas kerroksista ja rakennusmateriaalien siirrot kerroksiin kes-
kitetysti. Tällöin kantamalla ei tarvitse siirtää kuin pieniä eriä tavaraa ja varsinaisen työn 
tekemiseen jää enemmän resursseja. Esimerkkinä kurottajan käytöstä Hänninen mai-
nitsi Gramexin toimistotilojen saneerauksen Pikku Roobertinkadulla. Käytännössä 
kaikki työmaan siirrot pystyttiin tekemään kurottajalla. 
Kurottajan kuljetus maksaa noin 200 euroa per suunta, eli yhden käynnin kuljetuskus-
tannukset ovat noin 400 euroa. Linjasaneeraustyömaalle sopivan kokoisen, 17 metrin 
nostokorkeudella varustetun kurottajan tuntihinta kuljettajineen on noin 65 euroa, eli 
päivää kohden kustannus on 520 euroa, kuljetuksineen noin 920 euroa. Kurottajan 
avulla tehtyihin tavaransiirtoihin kuluu karkeasti yhtä paljon aikaa kuin rakennushissillä. 
Kurottajan käyttäminen tavaransiirtoon tulee kalliimmaksi kuin rakennushissin käyttä-
minen, sillä kaikkia purkujätteitä ja rakennustarvikkeita ei pystytä siirtämään yhdellä 
kerralla. Purkujätteitä asunnoissa ei voi varastoida käytännössä ollenkaan, eli purkujäte 
on siirrettävä jätelavalle viimeistään purkutyötä seuraavana päivänä. Rakennusmateri-
aaleja asunnoissa voidaan yleensä varastoida sen verran, että kurottajan pitäisi käydä 
työmaalla kaksi kertaa linjaa kohden, siltikin osa rakennusmateriaaleista pitäisi kuljet-
taa porrashuonetta pitkin. 
Kurottajan käyttäminen siirtoihin on järkevää vain, jos yrityksen oma kurottaja on töissä 
lähellä sijaitsevalla työmaalla, josta se voidaan ajamalla siirtää paikan päälle, tai jos 
kurottajia vuokraavan yrityksen kanssa pystytään sopimaan, että kurottaja tulee työ-
maalle samalla, kun käy toisella lähellä olevalla työmaalla ja kuljetuskustannuksia saa-
daan näin pienennettyä. 
2.6 Murskauspurku 
Sekä tavanomaisten että asbestipurkutöiden suorittamiseen on kehitetty murskauspur-
kumenetelmä. Tässä purkumenetelmässä varsinainen purkutyö tehdään perinteiseen 
tapaan, erona on purkujätteen siirtäminen pois työpisteestä. Murskauspurussa purkujä-
te lapioidaan siirreltävään murskaimeen, murskaimesta menee imulinjasto pihalla ole-
vaan imuautoon. Tämän lopputyön aikana ei murskauspurkua päästy seuraamaan käy-
tännössä, eli todellista tietoa menetelmän eduista normaaliin tapaan ei ole, mutta me-
netelmä vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta. 
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Murskauspurkua tekevän yrityksen edustajan mukaan tavanomaisessa 5-kerroksisessa 
kerrostalossa imulinjaston pystyttäminen vie aikaa muutaman tunnin, yhden linjan pur-
kutyöt suojauksineen kahdesta kolmeen päivään. 3m2 kylpyhuoneen purkukustannuk-
set ovat noin 900 euroa, hintaan sisältyy suojaus, purkutyö, jätteen kuljetus kaatopai-
kalle ja jätemaksut. Suojaustöihin kuuluu osastointi, alipaineistus sekä säilytettävien 
pintojen suojaus purkualueen ympäristössä, purkutöihin kalusteiden purkaminen sekä 
pintamateriaalien ja rappausten poisto kantaviin rakenteisiin asti. 
 Murskauspurun suurimpana etuna on jätteen poiskuljetuksen nopeus ja siisteys, pur-
kujätettä ei tarvitse tuoda ollenkaan osastoidun alueen ulkopuolelle. Purkujätteestä ei 
pääse pölyä rakennuksen sisätiloihin eikä piha-alueelle mikäli osastointi on tehty huo-
lellisesti. Asuinkerrostalon linjasaneeraustyömaalla murskauspurku on kerrottujen asi-
oiden valossa hyvinkin varteenotettava vaihtoehto, tätä purkutapaa toivon mukaan käy-
tetään jollakin tulevalla linjasaneeraustyömaalla. 
Murskauspurun miinuspuolena voi mainita sen äänekkyyden ympäristöön, keskusta-
alueella imuauton pitämä ääni voi häiritä naapureita. Helsingin kaupungin ympäristön-
suojelumääräysten mukaan imuauton käytöstä pitää tehdä ilmoitus Helsingin kaupun-
gin ympäristökeskukselle, ympäristönsuojelumääräyksen §23 kohta 3:ssa sanotaan 
ilmoitusvelvollisuudesta seuraavasti; 
3. muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito tai     niihin 
rinnastettava tilapäinen työ, joka aiheuttaa yli 85 dB (LAeq) melutason 10 metrin etäi-
syydellä melulähteestä ja jota tehdään  
o kahtena tai useampana yönä klo 22.00–7.00 
o yli viisi päivää klo 18.00–22.00 välisenä aikana 
o kahtena tai useampana viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo 7.00–22.00 taik-
ka yleisenä juhlapäivänä 
o yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 välisenä aikana 
[1.] (Helsingin kaupungin ympäristömääräykset, 23 § Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus 
erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta) 
Vaikka linjasaneeraaminen lasketaan tavanomaiseksi rakennustyöksi, on määräystä 
tarkentavissa esimerkeissä erikseen mainittu 3. kohdan koskevan myös imuauton käyt-
tämistä. Ennen murskauspurun valitsemista purkutavaksi onkin varmistettava kaupun-
gin ympäristöviranomaiselta, että purkutyötä voidaan tehdä täysipainoisesti normaalina 
12 
 
  
työaikana. Mahdolliset aikarajoitukset tulee huomioida vaikutuksena purkutyön kustan-
nuksiin ja aikatauluun.  
3 Asbestipurkutyöt 
3.1 Asbestitöiden ongelmat 
Linjasaneeraustyömailla asbestipurkutöiden osuus vaihtelee paljon rakennuksen iän 
sekä saneerauksen laajuuden mukaan. Myös eri tilaajien teettämissä asbestikartoituk-
sissa on suuria vaihteluita, yleensä kuitenkin kartoitukset ovat melko suppeita. Tässä 
työssä tutkittiin minkälaisia puutteita asbestikartoituksissa yleensä on ollut, sekä mitä 
mahdollisuuksia pääurakoitsijalla on vaikuttaa asbestikartoituksen laajuuteen ja sitä 
myötä sen paikkansapitävyyteen. 
 Usein linjasaneeraustyömailla asbestipurkutöitä ei päästä tekemään yhdellä kerralla, 
vaan asbestipurkumiehet joutuvat käymään työmaalla useita eri kertoja. Tämän takia 
työssä tutkittiin, minkälaisilla kustannuksilla yritykselle olisi hankittavissa asbestipurku-
töihin vaadittavat luvat ja kalusto sekä työntekijöiden koulutus, jotta asbestipurkutöiden 
tekeminen olisi mahdollisimman joustavaa.  
3.2 Asbestikartoitus 
Mechelininkadun työmaalla tilaajan ennen urakan alkua tekemän asbestikartoitus oli 
erittäin puutteellinen, näytteitä oli otettu ainoastaan yhden kylpyhuoneen välipohjasta. 
Koska osakkaat ovat aikojen saatossa tehneet omia kylpyhuone- ja muita remontteja, 
käytetyt materiaalit vaihtelevat jopa asunnoittain. Tämän takia yhden kylpyhuoneen 
asbestinäytteistä ei voida päätellä muiden huoneistojen tilannetta. Purkutöiden aikana 
asbestia  löytyikin useasta paikasta, tämän johdosta on otettiin lisänäytteitä suuresta 
osasta kylpyhuoneita. Kylpyhuoneista löytyneen asbestin lisäksi talon kellarista löytyi 
noin 450 metriä asbestilla eristettyjä putkia, näiden eristeiden poistaminen tehtiin lisä-
työnä. Kellarista on aiemmin purettu asbestieristyksiä pois ja tilaaja kertoikin ennen 
urakan alkua, että kaikki asbestieristeet on silloin purettu pois. Tarkemmin tutkien oli 
kuitenkin selvinnyt, että aiemmin oli purettu ainoastaan noin 40 metriä asbestieristystä. 
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Uusien asbestinäytteiden ottamisen ja tutkimisen maksoi tilaaja, lisäksi käytännössä 
kaikki asbestipurkutyö oli lisätyötä. Ylimääräisten kustannusten lisäksi purkutyöt viiväs-
tyivät näytteiden tutkimisen takia, eli puutteellinen asbestikartoitus aiheutti merkittäviä 
lisäkustannuksia tilaajalle sekä urakoitsijoille töiden viivästymisen johdosta. Riittävän 
kattava asbestikartoitus siis säästää rahaa kaikilta osapuolilta, sekä mahdollistaa ura-
kan läpiviemisen aikataulun puitteissa. Lisäksi työntekijöiden ja asukkaiden todennä-
köisyys altistua asbestille jää huomattavasti pienemmäksi, kun asbestipurkutöiden laa-
juus on pääosin tiedossa. Jatkossa ennen linjasaneeraustyömaiden aloittamista tulisi 
tilaajalta vaatia riittävän kattava asbestikartoitus, jotta työt saadaan tehtyä ilman näyt-
teiden analysoinnin aiheuttamia viivytyksiä ja lisäkustannuksia. Riittävän laajassa as-
bestikartoituksessa tulisi ottaa näytteitä sekä alkuperäiskunnossa olevista huoneistois-
ta että osakkaiden yksittäin remontoimista huoneistoista, mikäli remontti on tehty sellai-
seen aikaan, että asbestipitoisia materiaaleja on yleisesti käytetty, tai muuten on aihet-
ta olettaa materiaalien sisältävän asbestia. Lisäksi näytteitä olisi asuntojen lisäksi otet-
tava muilta työalueilta, suuri osa linjasaneerattavista kerrostaloista on sen ikäisiä että 
asbestia on käytetty laajalti varsinkin putkieristeissä. 
Marstähden työmaalla tilaaja ei ollut teettänyt asbestikartoitusta ollenkaan, vaan kaikki 
purkutyöt oli määrätty tehtäväksi asbestityönä. Asbestityönä tehtävät purkutyöt ovat 
kalliimpia kuin tavanomaisena purkutyönä tehtävät purkutyöt, mutta kaikki puutteellisen 
asbestikartoituksen aiheuttamat ongelmat jäävät pois. Asbestityönä tehtävät purkutyöt 
myös varmistavat toimivan pölynhallinnan purkutöiden aikana. Tavanomaisena purku-
työnä tehtäessä purku-urakoitsijat menevät usein siitä mistä aita on matalin, eli osas-
tointi ja alipaineistus on usein puutteellista. Asbestityönä tehtävässä purkutyössä ura-
koitsijan kynnys oikoa mutkia on huomattavasti suurempi, sillä viranomaiset voivat pe-
ruuttaa yrityksen asbestipurkuluvat havaitessaan puutteita asbestipurkutyön osastoin-
nissa. 
Marstähdessä purku-urakoitsija otti näytteitä kylpyhuoneista selvittääkseen haitta-
ainepitoisuudet. Niistä kylpyhuoneista, joista asbestia ei löytynyt, purkujätteet toimitet-
tiin normaalina rakennusjätteenä. Ainoastaan ne jätteet joissa asbestia oli, toimitettiin 
asbestijätteenä. Näin toimimalla saatiin minimoitua jätekustannukset, kuitenkin samalla 
varmistaen että työ tehdään määräysten mukaisesti ja vaaraa aiheuttamatta. 
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3.3 Asbestityöntekijöiden koulutus 
Rakennusyhtiö Muhosella on harkittu omien työntekijöiden kouluttamista asbestipurku-
työhön, jotta pieniä asbestipurkutöitä voitaisiin tehdä omilla työntekijöillä ja välineillä. 
Omia asbestipurkutyöntekijöitä käytettäessä linjasaneeraustyömaiden asbestipurkutyöt 
ja muut verrattain pienet asbestityöt olisi mahdollista tehdä nykyistä joustavammin. 
Linjasaneeraustyömaiden lisäksi omien asbestipurkumiesten käyttö olisi järkevää 
muunkin tyyppisillä työmailla, joilla saattaa usein tulla yllätyksenä pieniä asbestipurku-
ja. Usein tuon tyyppiset pienet asbestipurkutyöt ovat muiden töiden aikataulujen pitä-
vyyden kannalta kriittisiä, eli asbestityöt pitää pystyä tekemään nopeasti. 
Asbestipurkutyöntekijöiden koulutuksesta sekä yrityksen tarvitsemasta valtuutuksesta 
asbestipurkutyöhön säädetään valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä 1380/1994. 
Tuossa päätöksessä edellytyksenä valtuutukselle asbestipitoisten rakenteiden purku- 
ja saneeraustöihin on asetettu 
1) työsuojelutoimisto on todennut hakijan päteväksi tekemään 1 momentissa tar-
koitettua työtä tämän päätöksen ja muiden tällaista työtä koskevien määräysten 
mukaisesti; 
2) työnjohtajat ja työntekijät ovat saaneet tai itsenäinen työnsuorittaja on saanut 
17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön; 
3) työnjohtajille ja työntekijöille tai itsenäiselle työnsuorittajalle on tehty asbesti-
työtä tekevien lääkärintarkastuksista annetussa työsuojeluhallituksen päätökses-
sä tarkoitettu terveystarkastus ja lääkäri on todennut heidät terveydentilaltaan 
soveltuvaksi 1 momentissa tarkoitettuihin töihin; sekä 
4) hakijalla on käytössään asianmukaiset laitteet ja muut varusteet. 
[2.] (Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 16 §) 
  
Talonrakennusalan ammattitutkinto asbestitöistä on viranomaisten edellyttämä koulu-
tus asbestipurkutöitä tekeville työntekijöille sekä työnjohdolle. Kursseja järjestetään 
aikuiskoulutuskeskuksissa, koulutus sisältää 2,5 päivän teoriaosuuden sekä näyttöteh-
tävän. Koulutuksen hinta työntekijää kohden on 700 €/alv 0%, eli suunnitellun yhden 
työnjohtajan ja kolmen työntekijän koulutukset maksaisivat yhteensä 2800 €/alv 0%. 
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3.4 Asbestityön vaatimat koneet ja laitteet 
Valtioneuvoston päätöksen 1380/1994 16 §:ssä vaadittuja laitteita ja muita varusteita 
ovat asianmukaiset alipaineistuslaitteet sekä työntekijöiden henkilökohtaiset suojava-
rusteet. Yrityksellä ei ollut olemassa asbestityön vaatimia HEPA-suodattimellisia ali-
paineistajia eikä puhaltimella varustettuja suodatinmaskeja, joten näiden välineiden 
hankintahinta tuli selvittää. 
Tärkein suojavaruste asbestipurkutyössä on moottoroitu hengityksensuojain, sen avulla 
työntekijän altistuminen asbestille saadaan minimoitua. Moottoroitujen hengityksen-
suojainten hinnat ovat noin 1000 euroa, tähän sisältyy kasvo-osa sekä erillinen puhal-
linosa akkuineen, latureineen ym. tarvikkeineen. Suodattimet maksavat mallista riippu-
en 15 eurosta 30 euroon kappaleelta. Lisäksi kulutustavaraa ovat valkoiset suojahaala-
rit, yhdet haalarit maksavat noin 7 euroa. 
Pieniin tiloihin sopivien, 500 kuutiometriä tunnissa ilmaa siirtävien alipaineistajien han-
kintahinta oli saadun tarjouksen mukaan 850 euroa kappaleelta. Suurempiin tiloihin 
tarkoitettu, 3700 kuutiometriä tunnissa siirtävä laite maksoi 2800 euroa. Linjasanee-
raustyömaiden tyypillisiin asbestipurkutöihin sopii laitteista pienempi, ilmavirta riittää 
asuntojen normaalin kokoisten työalueiden alipaineistamiseen. Asbestityössä ali-
paineistajan pitää siirtää ilmaa vähintään kymmenkertaisesti alipaineistettavan alueen 
tilavuuden verran tunnissa, 500 kuutiometriä siirtävää laitetta voidaan siis käyttää 20m2 
tilan alipaineistamiseen kun kerroskorkeus on normaali 2,5 metriä. Pienen kokonsa 
ansiosta laite soveltuu käytettäväksi ahtaissakin paikoissa, eli pienempi alipaineistaja 
olisi oikea valinta linjasaneeraustyömaiden asbestipurkuun painottuvaan työhön. Suu-
remmissa tiloissa alipaineistus voidaan hoitaa useammalla laitteella, todella suuriin 
tiloihin yrityksellä on olemassa yksi 4000m3 alipaineistaja jota asbestityöhön voidaan 
käyttää. 
Alipaineistajia tarvittaisiin kolme kappaletta, yksi kutakin purkumiestä kohden. Ali-
paineistajat, kuten muutkin asbestipurkuvälineet olisivat henkilökohtaisella kuitilla, näin 
pyrittäisiin varmistamaan että koneet pysyvät tallessa ja hyvässä kunnossa. Hengitys-
suojainten ja alipaineistajien lisäksi asbestipurkumiehille tulisi hankkia piikkauskoneet 
ja muut purkutyössä tarvittavat työvälineet, nämä olisivat käytössä ainoastaan asbesti-
purkutyössä. Hiltin työkalupalvelun kautta purkutyössä tarvittavalle piikkauskoneelle 
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tulee hintaa n. 40 euroa kuussa, käsityökaluille ja piikkaustaltoille ym. hintaa kertyy 
noin 500 euroa vuodessa. 
Asbestipurkutöiden vaatimista koulutuksista, koneista ja laitteista kertyy aloituskustan-
nuksia noin 3000 euroa per työntekijä, tämän lisäksi leasing-koneiden, pientarvikkei-
den, huoltojen ja suodattimien kustannukset vuodessa työntekijää kohden ovat noin 
3000 euroa. 
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4 Pölynhallinta 
4.1 Pölynhallinta yleisesti 
Viime vuosina ovat yleistyneet urakka-asiakirjoissa esiintyvät vaatimukset pölynhallin-
nan toteuttamisesta. Onnistunut pölynhallinta onkin merkittävässä roolissa työmaan 
sujuvuuden, työntekijöiden ja asukkaiden hyvinvoinnin sekä siivouskustannusten mini-
moinnin takaamisessa. Onnistuneen pölynhallinnan mahdollistamiseksi on käytettävä 
useita eri menetelmiä samanaikaisesti; alipaineistus, osastointi, kohdepoistolla varuste-
tut työvälineet, purkujätteen poiskuljettaminen sekä riittävän usein suoritettu siivous 
mahdollistavat pölynhallinnan toimivuuden ja onnistumisen. Pölynhallintamenetelmien 
tulee olla käytössä koko sen ajan kun työmaalla tehdään pölyävää työtä, todella pienillä 
laiminlyönneillä pystytään mitätöimään edeltävän pölynhallinnan merkitys. 
4.2 Pölynhallinta kohdetyömailla 
4.2.1 Alipaineistus ja osastointi 
Marstähden työmaalla osastointi oli hoidettu tekemällä muoviset suojaseinät niiden 
huoneiden oviaukkoihin, joissa ei varsinaisia purku- tai rakennustöitä tehty, työalueita 
olivat kylpyhuone ja keittiö. Kylpyhuoneen ovelle tehtiin vielä asbestityön vaatima muo-
vikoppi josta kylpyhuoneeseen kuljettiin. Nämä muovikopit pidettiin paikallaan siihen 
asti että kaikki pölyävät purkutyöt oli kylpyhuoneessa tehty, eli pintamateriaalien purun 
lisäksi jätteiden poisvienti ja putkinousujen piikkaustyöt. 
 Asbestityön vaatimusten takia alipaineistus hoidettiin HEPA-suodattimellisilla ali-
paineistajilla jotka puhalsivat purkualueelta poistetun ilman muoviputkea pitkin ikkunas-
ta ulos. Alipaineistajat olivat käytössä koko purkutyön ajan, myös purkujätteen siirron 
aikana. Koska kaikki purkujäte säkitettiin ja kuljetettiin säkeissä jätelavalle, pölyn le-
viäminen purkualueelta muualle asuntoon pystyttiin estämään tehokkaasti. 
Niissä huoneissa, joihin työn aikana ei tarvinnut käydä, pölyä oli todella vähän tai ei 
ollenkaan. Huoneissa, joissa tehtiin pieniä sähköasennuksia kun kylpyhuoneen purku-
työt ja muut pölyävät työt oli tehty, oli lattialla kenkien mukana kulkeutunutta pölyä. 
Loppusiivouksen yhteydessä siivoojalla kului aikaa puhtaalla puolella olleiden huonei-
den siivoamiseen noin yhdestä kahteen tuntiin asuntoa kohden, kokonaiskustannus 30 
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euron tuntihinnalla siis keskimäärin 45 euroa asunnolta. Purkutyön aluksi tehtäviin suo-
jaseiniin kului aikaa noin kaksi tuntia asuntoa kohden, lisäksi suojausmateriaaliin meni 
noin 40 euroa asuntoa kohden. Marstähdessä asukkaat suojasivat itse asuntoon jättä-
mänsä tavarat urakoitsijan toimittamilla materiaaleilla, näiden suojausmateriaalien  kus-
tannukset olivat noin 20 euroa asuntoa kohden. 
Pölynhallinnan edellyttämien suojaustöiden kokonaiskustannus asuntoa kohden oli 
noin 120 euroa, siivoustöiden vähäisyyden takia kokonaiskustannukset puhtaiden tilo-
jen osalta jäivät noin 180 euroon asunnolta. 
Mechelininkadun työmaalla pölynhallinta oli toteutettu jakamalla asunto puhtaaseen ja 
likaiseen puoleen kuvassa 4 näkyvällä rakennusmuovista tehdyllä suojaseinällä, jossa 
on vetoketjuovi asukkaiden kulkua varten. Suojaseinään tehdyn reiän kautta puhallet-
tiin HEPA-suodattimellisella alipaineistajalla ilmaa likaiselta puolelta koko sen ajan mitä 
purkutöitä tehtiin. Kun ilma puhalletaan likaiselta puolelta puhtaalle puolelle, puhdas 
puoli ylipaineistuu samalla kun likainen puoli alipaineistuu, näin pölyn leviäminen saa-
daan todella tehokkaasti estettyä. HEPA-suodattimen läpi puhallettu ilma on käytän-
nössä leikkaussalitasoista, asunnon puhtaalle puolelle ei siis kulkeudu yhtään pölyä 
alipaineistajan kautta. Käytännössä ilma on jopa puhtaampaa kuin asunnossa on nor-
maalin käytön aikana. 
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Kuva 4 Suojaseinä ja alipaineistaja Mechelininkadun työmaalla 
 
Normaaliin ulospuhaltavaan alipaineistukseen nähden HEPA-suodattimellisen ali-
paineistajan suurin etu tavanomaisissa purkutöissä lienee lämpöhukan minimoiminen. 
Talviaikaan ulospuhaltava alipaineistaja aiheuttaa todella suuren lämpöhukan, normaa-
listi linjasaneeraustyömailla käytettävät mallit siirtävät ilmaa 500 – 4000m3 tunnissa. 
Suuri lämpöhukka aiheuttaa merkittävän kasvun lämmityskustannuksiin, asumis- ja 
työskentelymukavuuden heikentymisen, sekä mahdollisia vaurioita pintamateriaaleissa 
lämpötilan vaihdellessa voimakkaasti. Ulospuhaltavan alipaineistajan yhtenä huonona 
puolena voi mainita vielä poistoputken. Vaikka poistoputket ovat pääasiassa helposti 
siirrettävää muovisukkaa, vie putki tilaa yllättävän paljon, sekä sen asettelu asuntoon 
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vie oman aikansa. Suuren lämpöhukan ja poistoputken aiheuttamien ongelmien takia 
alipaineistus jää todella usein tekemättä, pölyn leviämistä ei siis usein pystytä estä-
mään ollenkaan. 
Nykyisillä välineillä ehdottomasti toimivin alipaineistustapa tavanomaisissa purkutöissä 
on puhaltaa ilma HEPA-suodattimen läpi likaiselta puolelta puhtaalle puolelle. Lin-
jasaneeraustyömaalle sopivan alipaineistajan kuukausivuokra on saman verran kuin 
rakennussiivoojan kahden – kolmen tunnin veloitus, hyvin toteutettu alipaineistus siis 
tuottaa säästöä jo pelkästään siivouskuluissa enemmän kuin koneiden vuokrat ovat. 
Oikein toteutetulla alipaineistuksella asumis- ja työskentelymukavuus ovat hyvällä ta-
solla koko linjasaneerauksen ajan, lisäksi vältytään asukkaiden elektronisten laitteiden, 
kuten televisioiden tai DVD-soittimien, rikkoontumisilta pölyn takia. Alipaineistuksessa 
ja osastoinnissa on myös huomioitava se, että tilat joissa purkutöitä tehdään, tulee olla 
alipaineistettuna ja osastoituna koko sen ajan kun pölyävää työtä asunnossa tehdään.  
Osastointi on todella tärkeä osa onnistunutta alipaineistusta, ilman osastointia ei ali-
paineistajista ole mitään hyötyä. Osastoinnissa tuleekin muistaa jakaa tilat alipaineista-
jille sopivan kokoisiksi, liian isossa tilassa alipaineistajan teho jää liian vähäiseksi ja 
tilan alipaineistaminen ei onnistu. Normaalisti linjasaneeraustyömailla käytettävien ali-
paineistajien suurin suositeltu tilakoko on n. 20 - 25m2, tätä suuremmissa tiloissa ali-
paineistajan teho jää riittämättömäksi, vastaavasti maksimikokoa pienemmissä tiloissa 
saadaan aikaan voimakkaampi alipaine. Osastoidut tilat tulisikin tehdä aina mahdolli-
simman pieneksi, kuitenkin huomioiden purkutyön vaatima tila sekä osastoinnin help-
pous. Käytännössä useilla linjasaneeraustyömailla on järkevintä osastoida kylpyhuone 
ja eteinen yhtenäiseksi likaiseksi tilaksi, mahdolliset muut työn alla olevat tilat omak-
seen sekä loput asunnosta puhtaaksi tilaksi. 
Usein alipaineistusta ja osastointia käytetään ainoastaan pintamateriaalien piikkauksen 
ajan, purkujätettä roska-astioihin lapioitaessa alipaineistajat on siirretty jo seuraavaan 
asuntoon. Purkujätteen lapiointi roska-astioihin pölyää kuitenkin todella paljon, eli ali-
paineistuslaitteet saa viedä pois asunnosta vasta silloin kun kaikki purkujäte on siirretty 
roskalavalle ja kaikki pölyävät työvaiheet on tehty. Asuntojen osastointi tulee säilyttää 
koko työmaan ajan, suojaseinät saa purkaa vasta loppusiivouksen yhteydessä. 
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As. Oy Turuntien työmaalla osastointi oli puutteellista ja asuntojen loppusiivouksen 
kustannukset kohosivat verrattain suuriksi. Verrattuna Marstähden työmaahan, Turun-
tien työmaalla kustannukset työalueiden ulkopuolisten huoneiden loppusiivouksesta 
olivat moninkertaiset. Turuntiellä saman aliurakoitsijan urakkaan kuului niin suojaus-, 
purku-, rakennus-, kuin siivoustyötkin, eli puutteellisesta suojauksesta ei aiheutunut 
merkittävästi suoria kustannuksia Muhonen Oy:lle. Huonosti toteutettu osastointi ja 
pölynhallinta kuitenkin heikentävät niin työmaan turvallisuutta, työhyvinvointia, kuin 
asukastyytyväisyyttäkin, siksi asia on merkityksellinen myös työmaan johdosta vastaa-
valle yritykselle. 
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4.2.2 Keskuspölynimuri 
Keskuspölynimureiden käyttö rakennustyömailla on lisääntynyt merkittävästi viime vuo-
sien aikana, myös Mechelininkadun työmaalla oli keskuspölynimuri otettu käyttöön, 
kuvassa 5 näkyy keskuspölynimurin putkisto porrashuoneessa. Työmaalta saadut käyt-
tökokemukset keskuspölynimurista olivat erittäin positiivisia, niin käytön helppouden 
kuin kustannustenkin kannalta. Työmaalla työt suoritetaan linjoittain, samassa portaas-
sa on kolmesta neljään eri linjaa. Samassa portaassa on samaan aikaan käynnissä 
sekä purku- että rakennustöitä, joten porraskäytävän siisteys on erittäin tärkeässä 
osassa pölyn leviämisen estämisessä. 
 
Kuva 5 Keskuspölynimurin putkisto Mechelininkadun työmaalla 
 
Perinteisten teollisuuspölynimurien ongelmana ovat niiden suuri koko, sekä tyhjentämi-
sen aiheuttama pölyäminen ja vaatima aika. Teollisuuspölynimuria tyhjennettäessä 
pölyä pääsee ilmaan huomattava määrä. Tyhjentäminen suoritetaan yleensä siinä koh-
dassa, joka on juuri imuroitu, näin ollen samaa aluetta joudutaan imuroimaan kahteen 
kertaan ja ilmaan pääsee takaisin osa juuri imuroidusta pölystä. Teollisuuspölynimurei-
den suuri fyysinen koko aiheuttaa myös ongelmia usein ahtaissa porraskäytävissä ja 
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asunnoissa. Imurin siirtäminen kerroksesta toiseen vaatii usein kaksi työntekijää ja imu-
rin ohi käveleminen on monesti hankalaa, mikäli vielä sattuu käsissä olemaan työkaluja 
tai rakennustarvikkeita. 
Keskuspölynimurin avulla pystytään poistamaan lähes kaikki linjasaneeraustyömaalla 
teollisuuspölynimureiden kanssa kohdattavat ongelmat. Keskuspölynimurin keskusyk-
sikkö sijoitetaan yleensä joko kellarikerrokseen tai pihalle jossa siitä on vähiten haittaa 
töiden sujuvuuden kannalta. Keskusyksiköstä lähtee imuputkisto joka yleensä kulkee 
porraskäytävässä ylös, putkisto voi kulkea myös ulkona seinää pitkin. Imuputkistossa 
on jokaisen kerroksen kohdalla lähtö johon imuletku liitetään. Keskuspölynimuria käy-
tettäessä työntekijän ei tarvitse siirtää kerroksesta toiseen kuin imuletkua ja –
suulaketta, eli kerroksen vaihtaminen nopeutuu huomattavasti eikä raskaiden koneiden 
siirtelystä aiheutuneita portaiden reunojen rikkoontumisia tai tapaturmia pääse tapah-
tumaan. Imurin siirtämisen helpottumisesta johtuen on myös todennäköisempää että 
jälkikäteen tehtyjen pienten lisäpurkutöiden jäljet siivotaan välittömästi, eikä vasta sil-
loin kun imuri siirrettäisiin muutenkin oikeaan kerrokseen. 
Keskuspölynimuria ei tarvitse tyhjentää yhtä usein kuin teollisuuspölynimuria, joten 
tyhjentämiseen käytetty aika vähenee. Koska imurin keskusyksikkö sijaitsee ulkona, 
kuten Mechelininkadun työmaalta otetussa kuvassa 6, tai omassa tilassaan kellarissa, 
ei tyhjentäessä pöly pääse leviämään porraskäytävään tai asuntoihin. Keskusyksikkö 
sijaitsee usein lähellä roskalavaa, täyttä pölypussia tarvitsee siis kantaa yleensä lyhy-
empi matka kuin teollisuusimuria käytettäessä.  
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Kuva 6 Keskuspölynimurin ulkoyksikkö Mechelininkadun työmaalla 
 
Kaikentyyppisissä rakennuksissa keskuspölynimuri ei kuitenkaan ole teollisuuspö-
lynimuria parempi vaihtoehto. Korkeissa taloissa, joissa on vähän porrashuoneita, kes-
kuspölynimuri on parhaimmillaan, mutta matalissa taloissa joissa on useita porrashuo-
neita muodostuvat keskuspölynimurin siirtämisestä aiheutuvat kustannukset todella 
suuriksi. Lisäksi jos useammassa porrashuoneessa on työt käynnissä samaan aikaan, 
joudutaan keskuspölynimurin lisäksi työmaalle ottamaan myös teollisuuspölynimureita, 
tai useita keskuspölynimureita. Keskuspölynimurin käyttöä tulisi harkita tapauskohtai-
sesti kulloisenkin työmaan vaatimusten mukaan, pääsääntöisesti jos talo on yli kolmi-
kerroksinen ja työt ovat käynnissä pääasiassa yhdessä portaassa kerrallaan on kes-
kuspölynimuri oikea valinta. Mikäli talo on enintään kolmikerroksinen on teollisuuspö-
lynimuri usein parempi vaihtoehto, varsinkin jos talo on malliltaan sellainen että kes-
kuspölynimurin keskusyksikköä joudutaan siirtämään aina porrasta vaihdettaessa. 
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5 Tiedottaminen 
5.1 Tiedottaminen linjasaneeraustyömaalla 
Yksi merkittävä tekijä linjasaneeraustyömaan sujuvuudessa on onnistunut tiedottami-
nen. Usein linjasaneeraustyömailla osa asukkaista asuu asunnoissaan koko työmaan 
ajan, heille toimiva tiedotus on todella tärkeää jotta päivittäinen eläminen sujuisi mah-
dollisimman vähillä työmaan aiheuttamilla ongelmilla. Vesikatkoista, sähkökatkoista 
ynnä muista pitää pystyä tiedottamaan asukkaita riittävän ajoissa, jotta he pystyvät 
poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumaan. Remontin aikana muualla asuvien asukkai-
den päivittäiseen elämään eivät työmaan vesi- tai sähkökatkot aiheuta muutoksia, mut-
ta työmaan etenemisestä, mahdollisista aikataulupoikkeamista, pidettävistä vastaanot-
totarkastuksista ynnä muista kaikkia asukkaita yhtäläisesti koskevista asioista tulisi 
pystyä tiedottamaan tehokkaasti. 
Tiedottamisen yksi ongelma on liiallinen informaatiotulva. A-portaan asukkaille on mel-
ko yhdentekevää jos D-portaassa on vesikatko, eikä kolme kuukautta sitten valmistu-
neen portaan asukkaita juuri kiinnosta se, että ensi viikolla luovutettavan portaan vas-
taanottotarkastus on seuraavana torstaina klo 11.00. Työssä tutkittiinkin miten tiedot-
taminen on nykyisin hoidettu, sekä miten tiedottamista olisi mahdollista tehostaa niin 
että tieto saavuttaisi kaikki kohteena olevat asukkaat, mutta ylimääräisiä tiedotteita ei  
läheteltäisi niille asukkaille joita asia ei ollenkaan koske. Tiedottamisessa on lisäksi 
otettava huomioon eri ihmisten valmius ottaa tiedotteita vastaan eri muodoissa. Joillain 
ihmisillä ei ole käytettävissään tietokonetta tai internet-yhteyttä, eli kaikkea tiedottamis-
ta ei voida hoitaa sähköisesti. 
Liiallista informaatiotulvaa pahempi ongelma on kuitenkin liian vähäinen tiedottaminen, 
varsinkin ennen urakan alkua tulisi asukkaille jakaa riittävästi tietoa siitä mitä asukkai-
den pitää itse tehdä ennen remonttia ja sen aikana, miten remontti vaikuttaa tilojen 
käyttöön ja keneen tulee olla yhteydessä missäkin remonttiin liittyvässä asiassa. Mo-
nelle asukkaalle tuleva linjasaneeraus on ensimmäinen omalle kohdalle osuva isompi 
remontti, eli sen yhden tutun kokemukset täysin pieleen menneestä linjasaneeraukses-
ta ovat päällimmäisenä mielessä ennen remonttia. Tämä tuli esille varsinkin Marstäh-
dessä, jossa osaan taloista oli linjasaneeraus tehty aiemmin. Tämä aiempi urakka oli 
myöhästynyt aikataulusta, niinpä asukasinfotilaisuuksissa enimmän huomion vei kysy-
mykset urakan myöhästymiseen liittyen. 
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Liian vähäistä tiedottamista suurempana syntinä työmaalla on vielä väärä tiedottami-
nen, asukkaille jaettavan tiedon tulee ehdottomasti olla paikkansapitävää. Aikataulua 
koskevista muutoksista tulee tiedottaa riittävän ajoissa, varsinkin muuttoihin ja väliai-
kaisiin asuntoihin liittyvät asiat vaativat asukkailta erilaisia järjestelyitä. Eli jos huoma-
taan aikaisessa vaiheessa että työmaa tulee myöhästymään, kannattaa asukkaita tie-
dottaa asiasta välittömästi, eikä turhaan pantata tietoa ja toivoa että ihme tapahtuisi ja 
asunnot valmistuisivat ajallaan.  
Kaikkien tiedotteiden tulee lisäksi olla selkeitä sekä ristiriidattomia. Se, mikä työmaan 
työnjohdon mielestä on päivänselvä asia, saattaa tulla asukkaille eteen ensimmäistä 
kertaa elämässä. Tiedotteiden pitää siis olla tarpeeksi selkeästi kirjoitettuja niin, että 
asiaa tuntematon maallikkokin ymmärtää mistä on kyse. Ristiriitaisuuksien välttäminen 
tiedotteissa on ehdottoman tärkeää, ristiriitainen tieto aiheuttaa asukkaissa entistä 
enemmän hämmennystä, sekä lisää työmaan työnjohdon työtaakkaa kun asioita pitää 
selvitellä ja oikoa. 
5.2 Tiedottaminen kohdetyömailla 
Kohdetyömailla tiedottaminen oli hoidettu perinteisin menetelmin, eli porrashuoneiden 
ilmoitustauluille kiinnitettiin viikkotiedotteet, joissa kerrottiin käynnissä olevista ja alka-
vista työvaiheista, sekä muista asioista jotka asukkaiden tulisi ottaa huomioon. Käytös-
sä olevien asuntojen vesi- ja sähkökatkoista ilmoitettiin porrashuoneessa olevan tiedot-
teen lisäksi asuntoihin jaettavalla tiedotteella. Näiden tiedotteiden lisäksi on sähköpos-
tilla lähetetty tiedotteet kaikille niille osakkaille, joiden sähköposti on ollut tiedossa. 
Marstähden työmaalla tiedottamisessa oli ollut pieniä puutteita työmaan alkuvaiheessa, 
työnjohtajat olivat kiinni vielä edellisessä kohteessaan, eivätkä näin ehtineet hoitaa 
kaikkia tiedotuksia niin kuin olisi pitänyt. Koska kaikista tarpeellisista asioista ei ollut 
osakkaita tiedotettu, oli asukkailla epätietoisuutta mallihuoneen sijainnista, kalusteiden 
valinnasta sekä työmaan aloituksesta. Varsinkin työmaan alkuvaiheessa tulisi huolehtia 
tiedottamisesta erityisen hyvin, aloitusvaiheessa asukkailla riittää hämmennystä omas-
takin takaa.  
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5.3 Tiedottamisen parantaminen 
Vaikka nykyinen tiedotustapa on havaittu kohdetyömaalla hyväksi ja toimivaksi, olisi 
tiedotusta mahdollista parantaa verrattain pienillä toimenpiteillä. Merkittävin parannus 
saataisiin perustamalla jokaiselle linjasaneerauskohteelle omat internet-sivut, joiden 
välityksellä hoidettaisiin kaikki sähköinen tiedottaminen. Parannuksena nykyiseen säh-
köpostilla hoidettavaan tiedottamiseen olisi se, että monelle ihmiselle tuttua sähköposti-
tulvaa ei pahennettaisi enää linjasaneerauksen tiedotteilla, vaan jokainen asukas pys-
tyisi itse kontrolloimaan työmaalta tulevien tiedotteiden määrää. Halukkaille voisi lähteä 
automaattisesti sähköposti-ilmoitus uusista tiedotteista, näin ylimääräisten sähköposti-
en määrää pystyttäisiin karsimaan, tarvittavan tiedon ollessa kuitenkin saatavilla heti 
kun tiedote on sivuille laitettu. 
Internet-sivuille laitettavilla tiedotteilla pystyttäisiin helpottamaan myös työmaan työn-
johdon työtä, yksi ainoa sähköisesti jaettava tiedote asiasta riittäisi. Sähköpostilla jaet-
tavissa tiedotteissa on omat riskitekijänsä, jonkun sähköpostiosoite saattaa olla väärin 
kirjoitettu tai unohtunut postituslistalta, tällöin osakas saattaa olla pitkänkin aikaa uutis-
pimennossa työmaan suhteen.  
 
 
 
 
 
 
28 
 
  
6 Yhteenveto 
6.1 Suojaus- ja siivoustöiden kustannukset 
Kaikessa yritystoiminnassa tähdätään mahdollisimman suuriin tuloihin ja pieniin me-
noihin, linjasaneeraustyömaata suorittava rakennusyritys ei tee tässä poikkeusta. Yli-
määräisten kustannusten karsimisella työmaan tuottavuutta pystytään parantamaan, 
purkutöiden kyseessä ollessa ylimääräisten kustannusten karsiminen johtaa jopa pa-
rempaan lopputulokseen. 
Oikein toteutetuilla osastointi- ja suojaustöillä pystytään loppusiivouskustannuksista 
karsimaan jopa satoja euroja asuntoa kohden verrattuna puutteelliseen suojaukseen. 
Tilanteessa, jossa osastointi ja pölynhallinta on toteutettu oikein, loppusiivous maksaa 
työalueiden ulkopuolisissa huoneissa projektipäällikkö Veli Hännisen mukaan n. 5 eu-
roa neliöltä. Mikäli osastointi ja pölynhallinta on jätetty tekemättä, tai on tehty puutteelli-
sesti, voivat loppusiivouskustannukset olla jopa 15 euroa neliöltä huoneissa, joissa ei 
ole tehty mitään varsinaisia rakennustöitä. Kohdetyömailla asuntojen koot vaihtelivat 
pääsääntöisesti 30 ja 100 neliömetrin välillä. Keskiverrossa, 50 neliön asunnossa työ-
alue on noin 20 neliön laajuinen ja ulkopuolinen alue on kooltaan noin 30 neliötä. Tuon 
30 neliön loppusiivous osastoidussa asunnossa maksaa keskimäärin 150 euroa, kun 
taas osastoimattomassa asunnossa 450 euroa. Osastointiin käytetyt työtunnit ja mate-
riaalit huomioiden osastoidun asunnon kustannukset jäävät noin 150 euroa pienem-
miksi kuin osastoimattoman asunnon pelkän loppusiivouksen osalta. 
Kohdetyömaat ovat 39 – 79 asunnon taloyhtiöitä, oikein toteutetuilla suojaus- ja osas-
tointitöillä säästetty rahamäärä on siis noin  6 000 – 12 000 euroa työmaata kohden 
pelkästään loppusiivouskustannuksissa. Suorien siivouskustannusten lisäksi osastoin-
nilla ja oikein toteutetulla pölynhallinnalla pystytään välttämään pölyn takia rikkoutunei-
den asukkaan laitteiden korvaaminen. Lisäksi asukastyytyväisyys ja remontin aikana 
asunnoissaan asuvien asumismukavuus on huomattavasti parempi kun pölynhallinta ja 
osastointi on oikein toteutettu. Mechelininkadun ja Marstähden työmailla ei asukkailta 
tullut yhtään huomautusta pölyn aiheuttamista haitoista urakan ulkopuolisissa huoneis-
sa. Osastoinnilla pystytään myös välttämään työalueiden ulkopuolisten huoneiden vau-
rioita. Kun huone on erotettu suojaseinällä työalueesta, ei huoneeseen kanneta ylimää-
räistä tavaraa työn aikana ja samalla kolhita lattioita ja seiniä. 
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Työalueiden loppusiivouskustannukset ovat yhtä suuret osastoidussa ja osastoimatto-
massa asunnossa, siksi niitä ei ole tässä erikseen vertailtu. 
Ääritapauksena epäonnistuneen pölynhallinnan aiheuttamista kustannuksista voi mai-
nita As. Oy Roinilan työmaan, jossa edeltävän urakoitsijan aikana kaikki pölynhallinta ja 
siivous oli laiminlyöty täysin. Asuntojen raivaamiseen ja siivoamiseen siihen kuntoon 
että niissä pystyi aloittamaan työt, kului aikaa noin kaksi työpäivää asuntoa kohden. 
Kuten kuvassa 7 näkyy, kaikki asukkaiden asunnoissa olevat tavarat olivat paksun pö-
lykerroksen peitossa, eli urakoitsijan korvattavaksi olisi tullut huomattava määrä ir-
taimistoa. Tässä tapauksessa korvaukset jäivät taloyhtiön kontolle. 
 
Kuva 7 Kalusteita säilytyksessä asunnossa Roinilan työmaalla edellisen urakoitsijan jäljiltä 
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6.2 Purkujätteiden ja rakennusmateriaalien siirrot 
Purkujätteiden ja rakennusmateriaalien siirron suunnittelulla ja yhdistelemisellä saa-
daan aikaan merkittäviä säästöjä. Marstähden työmaalla hissin pystyttäminen sisäpi-
halle ei ollut mahdollista ahtaiden tilojen takia, mutta hissi olisi säästänyt tavaroiden 
siirtokustannuksia hieman yli 15 000 euroa. Tyypillisellä keskustan linjasaneeraustyö-
maalla rakennushissi on siis kannattava, vaikka purkujätteet saataisiinkin siirrettyä pur-
kuputken avulla jätelavoille. Mikäli purkujätteet siirretään alas purkuputkella, voidaan 
käytännössä kaikki rakennusmateriaalit siirtää kerroksiin hissin avulla, eli Marstähden 
kaltaisella työmaalla rakennushissi säästää noin 9 000 euroa rakennusmateriaalien 
siirtokustannuksia työmaan aikana. Rakennushissin käyttäminen tavaroiden siirtoon 
vähentää myös yleensä ahtaiden porrashuoneiden liikennettä, porrashuoneissa tehtä-
vät työt siis nopeutuvat hissin käytön ansiosta.  
Perinteisellä tavalla toteutettujen purkujätteiden siirron ja murskauspurun välinen hinta-
ero näyttäisi jäävän todella pieneksi. Murskauspurkua tekevän yrityksen alustavan tar-
jouksen mukaan yhden kylpyhuoneen purkutöiden hinta jätemaksuineen on noin 900 
euroa. Marstähden työmaalla toteutunut hinta jätemaksuineen oli noin tuhat euroa kyl-
pyhuonetta kohden, koko työmaan purkutöiden osalta perinteinen purkujätteiden siirto-
tapa tuli siis noin 4000 euroa kalliimmaksi. Murskauspurun vaatiman imuauton melu- ja 
sijoitteluongelmat jäivät perinteisellä tavalla purettaessa pois, keskusta-alueella imuau-
ton ääni olisi varmasti aiheuttanut haittaa viereisten talojen asukkaille. Lisäksi kadun-
varret ovat Kruunuhaassa jatkuvasti täynnä pysäköityjä autoja, tilan varaaminen imuau-
tolle olisi vaatinut mahdollisesti katualueen vuokraamisen ja päivittäisen puomituksen, 
mikä olisi nostanut kustannukset entistä lähemmäksi perinteistä purkujätteiden siirtota-
paa. 
Murskauspurku on kuitenkin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen purkujätteiden siirto-
tapa. Kustannusero murskauspurun hyväksi kasvaa korkeammissa rakennuksissa, 
joissa perinteisen purkujätteiden siirtotavan vaatima aika nostaa purkutyön kustannuk-
sia. Murskauspurkua harkittaessa on kuitenkin tarkasti selvitettävä miten imulinjastot 
pystytetään. Mahdollisiin imuletkujen aiheuttamiin pintavaurioihin porraskäytävissä ja 
asunnoissa tulee varautua ja merkitä sopimukseen näistä vaurioista aiheutuvat kustan-
nukset purku-urakoitsijan vastuulle. 
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6.3 Toimintamalli tulevilla linjasaneeraustyömailla 
Tässä lopputyössä edullisimmaksi vaihtoehdoksi purkujätteen ja rakennusmateriaalin 
siirtoon todettiin rakennushissi, eli jatkossa jokaisella työmaalla on tutkittava mahdolli-
suus rakennushissin käyttöön ja tilojen niin salliessa otettava hissi työmaalle käyttöön. 
Rakennushissin avulla pystytään tyypillisellä keskustatyömaalla säästämään n. 10 000 
– 15 000 euroa purkujätteiden ja rakennusmateriaalien siirtokustannuksia. Purkuputkea 
voidaan käyttää rakennushissin ohella, mikäli pölyäminen pystytään tehokkaasti estä-
mään esimerkiksi purkujätteet säkittämällä. Kurottajaa ei kannata käyttää pääasiallise-
na välineenä siirtoihin, ellei yrityksen oma kone ole lähellä sijaitsevalla työmaalla jatku-
vassa käytössä niin, että koneen siirrot onnistuvat ajamalla ja toisen työmaan kanssa 
pystytään sovittamaan koneen aikataulut purku- ja rakennustöiden etenemisen mu-
kaan. 
Pölynhallinnassa parhaaksi toimintatavaksi selvisi kohdetyömailla käytetty osastointi ja 
alipaineistus. Osastoinnin avulla pölyn leviäminen työalueiden ulkopuolelle pystyttiin 
käytännössä estämään. Osastoinnin ansiosta siivouskustannukset pienenivät merkittä-
västi, osastoinnin työ- ja materiaalikustannukset huomioiden säästöä asuntoa kohden 
kertyi n. 300 euroa verrattuna tilanteeseen, jossa osastointia ei olisi tehty lainkaan. 
 
32 
 
  
Lähteet 
1. Helsingin kaupungin ympäristömääräykset, 23 § Ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuus 
erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta, viitattu 
3.7.2012 klo. 10.30 
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Yritykset,+toiminnanharjoittajat/Ymp_rist_nsuojelu-
+m__r_ykset/Tilap_isen+melun+ja+t_rin_n+torjunta  
2. Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994, viitattu 15.8.2013 klo 12.00 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941380 1 
 
 
Liite 1 
  1 (1) 
 
  
Haastattelu Petri Koivu, Mechelininkadun työmaan purku- ja raken-
nusteknisen aliurakoitsijan nokkamies 
1. Mitä muutoksia pölynhallintaan käytettäviin tapoihin ja/tai välineisiin 
tulisi tehdä? 
- Imuroinnin lisääminen, siistimpänä pitämiseen jo melkein asbestipurkutyö-
vaatimukset. Keskuspölynimuri on hyödyllinen kaikin puolin. Nopeampi käyt-
tää, Kiekensin osat kalliita, pussit maksaa. Keskusimuri nopeuttaa työnte-
koa, Kiekens kuljetettava rappusia pitkin. Keskusimuri on tehokkaampi 
1. Mitkä asiat aiheuttavat eniten ongelmia purkutöissä? 
- Logistiikka, hissi vain joka toisessa kerroksessa. Muilla työmailla viety rap-
pusia pitkin 
2. Miten näitä ongelmia olisi mahdollista ehkäistä? 
- Keskustassa logistiikka aina ongelmana tilojen vähyyden takia, otettava 
huomioon urakkaa laskettaessa 
3. Onko alipaineistus haitannut tai vaikeuttanut purkutöiden suoritta-
mista? 
- Ei ole, ainoastaan lisävaihe laittaa laite paikoilleen. Muuten auttaa ilman 
puhdistamisessa ja helpottaa työntekoa 
4. Millä toimenpiteillä alipaineistuksen mahdolliset haitat olisivat pois-
tettavissa? 
- Alipaineistus on helpottanut enemmän kuin vaikeuttanut 
5. Onko alipaineistus ollut riittävän tehokasta pölyn leviämisen estämi-
seksi? 
- Ei aina, päivittäin joudutaan siivoamaan ja imuroimaan. Porraskäytävät imu-
roidaan päivittäin 
6. Mitkä ovat eniten aikaa vieviä töitä purkuvaiheessa? 
- Purkujätteen poiskuljettaminen 
7. Miten purkutöiden tekemistä voisi nopeuttaa? 
- Nykyisillä menetelmillä ei juuri ole keinoja. Alimakki ja jäteränni nopeuttavat 
jätteen poiskuljetuksessa. Murskauspurku olisi kokeilemisen arvoinen mene-
telmä 
8. Miten purkujätteiden kuljetus roskalavoille on hoidettu? 
- Alimakin avulla kärräten, roskalava hissin vieressä ulkona 
9. Onko tämä mielestäsi paras tapa tähän kohteeseen? Jos ei, niin mikä 
olisi? 
- Näissä olosuhteissa paras tapa, lava oikeassa paikassa hissin lähellä 
10. Miten jätteiden lajittelu on hoidettu? 
- Sekajätteelle oma ja kivijätteelle oma lava 
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Haastattelu Jani Roden, Mechelininkadun työmaan vastaava työnjoh-
taja 
2. Mitkä asiat aiheuttavat eniten ongelmia purkutöissä ? 
- Logistiset ongelmat, rakennushissin kanssa ongelmia sijoittelun kanssa, ik-
kunat pieniä.  
- Asbestikartoitus puutteellinen 
3. Millä toimenpiteillä näitä ongelmia olisi mahdollista ehkäistä? 
- Laajempi asbestikartoitus 
- Logistinen puoli vaikea, urakoitsijalta joustavuutta asioiden järjestelyyn 
4. Mitkä ovat eniten aikaa vieviä töitä purkuvaiheessa? 
- Purkujätteen poiskuljettaminen 
5. Onko näihin töihin kuluvaa aikaa mahdollista vähentää työn ennakko-
suunnittelulla? 
- Työmaalla rakennushissi helpottamaan tavaran kuljettamista 
- Purkurännin käyttö, tässä kohteessa taloyhtiö kielsi pölyämiseen vedoten 
6. Onko työmaan asbestikartoitus ollut riittävän laaja ja paikkaansa pi-
tävä? 
- Ei ole ollut, näyte otettu ainoastaan yhden kph:n välipohjasta. Taloyhtiön 
kustannuksella teetetty lisätutkimuksia suuresta osasta kylpyhuoneita. 14 
asunnosta kolmesta löytyi asbestia lisätutkimuksissa, jatkossa silmämääräi-
nen tutkinta ja tarvittaessa asbestipurkutyönä. 
7. Miten asbestikartoituksen puutteita olisi mahdollista korjata ennen 
työmaan alkua tai sen aikana? 
- Ennen työmaan alkua vaadittava kattava asbestikartoitus. Työmaan aikana 
silmämääräinen tutkinta ja tarvittaessa lisänäytteiden ottaminen. Tulosten 
valmistuminen kestää normaalisti pari viikkoa, työvaiheet viivästyvät tulos-
ten odottelun ajan. 
8. Onko asbestikartoituksen riittämätön laajuus aiheuttanut ylimääräisiä 
kustannuksia ja/tai aikatauluviiveitä? 
- Aikatauluviiveitä tulosten odottelun takia. Lisätutkimukset tehty tilaajan piik-
kiin. Asbestipurkutöiden lisääntynyt määrä lisätyönä tilaajan piikkiin. Kella-
rista poistettu aiemmin 40 metriä asbestieristystä putkista. Jäljelle oli jäänyt 
450 metriä joista ei tiedetty, niiden purkaminen lisätyötä. 
9. Onko työmaalla ilmennyt ongelmia piilevien kosteusvaurioiden kans-
sa? 
- Ei ole piileviä vaurioita, kosteuskartoitus tehty etukäteen Uudenmaan Kui-
vauspalvelun toimesta koska parista asunnosta on pesukone räjähtänyt. Ve-
sivahingot tapahtuneet joitain vuosia sitten. Yhdessä asunnossa kylpyam-
meen viemäröinti vuotanut työmaan aikana, mutta ennen kys. linjan töiden 
aloittamista. 
10. Miten olisi mahdollista tunnistaa etukäteen tai heti työmaan alkuvai-
heessa piilevät kosteusvauriot? 
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- Silmämääräisellä tutkimisella, maalin kuplimisesta ja seinille ripustettujen 
koriste-esineiden taustoista. Asuinrakennusten kosteusvauriot tulevat no-
peahkosti esille. 
11. Miten purkujätteiden kuljetus roskalavoille on hoidettu?  
- Kärräämällä Alimakkia käyttäen. Kivilava hissin vieressä, siirtomatkat pidetty 
mahdollisimman lyhyinä 
12. Miksi tämä tapa on valittu? Onko muita vaihtoehtoja harkittu? 
- Käytännössä ainoa mahdollinen tapa, koska purkuputken käyttö kielletty pö-
lyämisen takia. Portaita pitkin kantamalla aikaa kuluisi huomattavasti 
enemmän, lisäksi Alimakkia käytetään rakennusmateriaalien kuljettamiseen 
kerroksiin. Talon oma hissi ei sovellu tavaran kuljettamiseen pienuutensa 
takia. 
13. Miten purkujätteiden lajittelu on hoidettu? 
- Kiviaines erikseen, muut sekalavalle. Sekalava kadun varressa tilanahtauden 
takia, sekajäte kevyempänä helpompaa kantaa. 
14. Onko purkujätteiden lajittelu tai sen puute aiheuttanut kustannus-
säästöjä tai lisäkustannuksia? 
- Kiviaineen erottelu sekajätteestä pienentää jätemaksuja selvästi, metallijä-
tettä ei tule merkittäviä määriä. 
15. Millä tavalla työmaan pölynhallinta on hoidettu? 
- Keskuspölynimuri. HEPA-suodattimelliset alipaineistaja jotka puhaltavat il-
man asunnon puhtaalla puolelle ylipaineistaen sen ja näin estäen pölyn le-
viämisen puhtaalle puolelle. Muovisilla suojaseinillä osastoitu likaiseksi ja 
puhtaaksi puoleksi. 
16. Onko tämä tapa ollut riittävän tehokas estämään pölyn leviäminen 
purkualueen ulkopuolelle? 
- On, tilaajalta tullut kiitoksia rappukäytävien siisteydestä. 
17. Miksi tämä pölynhallintatapa on valittu? 
- Parhaaksi todettu, kokonaiskustannukset eivät ole korkeampia kuin Kieken-
sien kanssa, työergonomia paranee kun ei tarvitse siirtää painavaa imuria 
rappukäytävässä. Suodattimelliset alipaineistajat poistavat normaalin ulos-
puhaltavan alipaineistaja aiheuttaman lämpöhukan, jolloin työviihtyvyys pa-
ranee ja lämmityskustannukset eivät karkaa käsistä. 
18. Mitä muutoksia pölynhallintaan käytettäviin tapoihin ja/tai välineisiin 
tulisi tehdä? 
- Nykyiset tavat ja välineet havaittu tehokkaiksi ja kustannuksiltaan järkeviksi, 
eli muutoksille ei ole tarvetta. 
19. Miten asukkaiden tiedottaminen on hoidettu? 
- Viikkotiedotteet ilmoitustaululle ja hissien oviin ja ulko-oviin. Vesikatkojen ja 
muiden tiedotteen jaetaan asuntoihin. Tiedotteet lähetetään myös sähkö-
postilla niille asukkaille joiden mailiosoite on tiedossa. Viikkotiedotteissa työ-
vaiheet linjoittain, asbestin löytymisestä mainittu. 
20. Miksi tämä tapa on valittu ja onko se ollut toimiva? 
- Keksi parempi, valituksia huonosta tiedottamisesta ei ole tullut 
21. Ovatko asukkaat aiheuttaneet ongelmia tai viivytyksiä purkutöihin? 
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- Ei varsinaisesti purkutöihin, muutamassa asunnossa ovet olleet takalukossa 
ja suojaustyöt niissä asunnoissa viivästyneet n. viikon. Ei vaikuta yleisaika-
tauluun. 
22. Miten nämä ongelmat olisivat vältettävissä? 
- Tiedottamiseen parannus olisi nettisivut työmaalle, jossa osakkaat voisivat 
tehdä osakaskyselyt ym. ja seurata tiedotusta. Nettisivujen ylläpitäminen 
haasteellista keskivertomestarille.
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Haastattelu Veli Hänninen, Marstähden, Turuntien ja Roinilan työmai-
den projektipäällikkö 
 
1. Mitkä asiat aiheuttavat eniten ongelmia purkutöissä ? 
- aiemmin tehdyt uppoasennukset, joista ei ole tietoa. Lattioista löytyy aiem-
min asennettuja kaapeleita, esimerkiksi puhelinkaapeleita WC-istuimen alta. 
Huoneistoon tehtyjä sähköasennuksia menee poikki roilotessa paljon.  
2. Millä toimenpiteillä näitä ongelmia olisi mahdollista ehkäistä? 
- sähkökaapelit pitäisi peilata ennen kuin sähköt katkaistaan asunnosta ja 
purkutyöt aloitetaan 
3. Mitkä ovat eniten aikaa vieviä töitä purkuvaiheessa? 
- purkujätteiden siirto roskalavalle 
4. Onko näihin töihin kuluvaa aikaa mahdollista vähentää työn ennakko-
suunnittelulla? 
- kurottajan käyttö jos tilat sen sallivat. Jos purkujätteen pystyy väliaikaisesti 
varastoimaan asuntoon ja kerralla siirtämään pois, pystytään kurottajan 
avulla jätteet siirtämään ja samalla siirtämään rakennusmateriaaleja kerrok-
siin 
5. Onko työmaan asbestikartoitus ollut riittävän laaja ja paikkaansa pi-
tävä? 
- Turuntiellä asbestikartoitus ollut erittäin puutteellinen. Vanha hormi oli muu-
rattu asbestieristeisiä putkia vasten. Mahdollisuuksien mukaan kiviaineinen 
kotelo purettiin normaalina purkutyönä ja pelkät asbestieristeet asbestityö-
nä. As. Oy Roinilassa paljastui huomattavat määrät kreosoottia paikoista, 
joista normaalisti kreosoottia ei löydy. Asuntojen kuivien huonetilojen ala-
laatan päältä ja ulkoseinän sisäpinnasta löytyi kreosoottisivelyjä. Pohjaker-
roksen liiketilan lattiat olivat kokonaisuudessaan kreosootilla käsiteltyjä pin-
tamateriaalin alta. 
6. Miten asbestikartoituksen puutteita olisi mahdollista korjata ennen 
työmaan alkua tai sen aikana? 
- ennen aloitusta ei mitenkään. Aikataulussa varauduttava niin että asbestia 
löytyy, jos asbestikartoituksessa on maininta että ei olla päästy kaikkia ra-
kenteita tutkimaan, mutta rakennuksen iän perusteella on syytä olettaa as-
bestia käytetyn. Asbestipurkutyö nostaa kustannuksia, tähän varauduttava 
jo tarjousvaiheessa 
7. Onko asbestikartoituksen riittämätön laajuus aiheuttanut ylimääräisiä 
kustannuksia ja/tai aikatauluviiveitä? 
- nykyään harvemmin, asbestikartoitus on nykyään pakollinen. Aiemmin kun 
asbestikartoitus ei ollut pakollinen, ei kartoitusta useinkaan ollut tehty ollen-
kaan. Roinilassa kreosootti aiheutti merkittäviä lisätöitä ja usean viikon vii-
veen joista kreosoottia löytyi. 
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8. Miten purkujätteiden kuljetus roskalavoille on hoidettu?  
- porrashuonetta pitkin kantamalla. Yleensä rakennuksen hissien käyttö kiel-
letty. Jos purkuputken käyttö on mahdollista, sitä käytetään. Kurottajan 
käyttöä harkittava tarkkaan, samanaikaisesti nostettava useamman asunnon 
purkujätteet alas ja samalla rakennusmateriaalit ylös. Parvekkeet eivät 
useimmiten kestä suursäkkejä, jos mahdollista olisi suursäkkien käytöllä 
mahdollisuus nopeuttaa siirtoja huomattavasti. Pikku Roobertinkadulla Gra-
mexin toimistotilojen saneeraustyömaalla kaikki siirrot kerroksiin hoidettiin 
kurottajan avulla. 
9. Miksi tämä tapa on valittu? Onko muita vaihtoehtoja harkittu? 
- porrashuonetta pitkin kantaminen oli ainoa vaihtoehto Turuntiellä. Purku-
putken käyttäminen oli kielletty, sisäpihan pihakannen kantavuus oli riittä-
mätön roskalavalle tai kurottajalle. 
10. Miten purkujätteiden lajittelu on hoidettu? 
- kivijätteelle oma lava, sekajätteelle oma lava. HSY:n ohjeistuksen mukaan 
lajittelu, kivijäte aina erikseen kustannussyistä. Tilojen ja mahdollisuuksien 
mukaan puujätteet lajitellaan omaksi 
11. Onko purkujätteiden lajittelu tai sen puute aiheuttanut kustannus-
säästöjä tai lisäkustannuksia? 
- kivijäte aina omanaan, sekajätteen seassa nostaa jätekustannukset monin-
kertaisiksi. 
12. Millä tavalla työmaan pölynhallinta on hoidettu? 
- Turuntiellä alipaineistuksen on pystynyt suorittamaan joissakin linjoissa keit-
tiön läpi, se on onnistunut hyvin. Joissakin linjoissa rappukäytävän kautta 
parvekkeen ovesta, ei ole onnistunut toivotusti. Pölyä on levinnyt rappukäy-
tävään ja asunnon muihin osiin. 
13. Onko tämä tapa ollut riittävän tehokas estämään pölyn leviäminen 
purkualueen ulkopuolelle? 
- ei ole ollut 
14. Miksi tämä pölynhallintatapa on valittu? 
- huonoista vaihtoehdoista paras. Ongelma oli alipaineistettavan tilan iso ko-
ko, alipaineistajien kapasiteetti oli riittämätön 
15. Mitä muutoksia pölynhallintaan käytettäviin tapoihin ja/tai välineisiin 
tulisi tehdä? 
- laitteiden vaihtaminen HEPA-suodattimellisiin, jolloin ei tarvitse puhaltaa il-
maa ulos vaan sen voi puhaltaa viereiseen huonetilaan. Vesisumutuksen 
käyttöä pölynhallinnassa kokeiltava paikoissa joissa alipaineistus on vaikea 
toteuttaa. Kohdepoistolla varustettuja koneita käytettävä mahdollisuuksien 
mukaan 
16. Miten asukkaiden tiedottaminen on hoidettu? 
- sähköpostilla ja porrashuoneisiin ja asuntoihin jaettavilla tiedotteilla 
17. Miksi tämä tapa on valittu ja onko se ollut toimiva? 
- todettu toimivaksi tavaksi aiemmilla työmailla.  
18. Ovatko asukkaat aiheuttaneet ongelmia tai viivytyksiä purkutöihin? 
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- harvemmin varsinaiseen purkutyöhön, joskus työalueille jätetty asukkaan 
tavaroita eteen. Tavaroita joudutaan siirtämään ja suojaamaan ennen pur-
kutyön aloittamista. Kellarikomeroissa ja ullakkotiloissa usein ongelmia, 
huoltomiehellä ei usein tietoa kenen käytössä varastokopit ovat. 
19. Miten nämä ongelmat olisivat vältettävissä? 
- riittävällä ennakkotiedotuksella. Tyhjennettävät tilat kartoitettava n. kuu-
kausi ennen työn aloitusta huoltomiehen kanssa. Asukkaille tiedotettava sel-
keästi että ylimääräisistä tavaransiirroista ja suojauksista laskutetaan 
20. Mitkä ovat purkutöiden kokonaiskustannukset kylpyhuonetta koh-
den? 
- sähkömiehellä menee noin tunti ja  putkimiehellä noin tunti ehjänä irrotet-
tavien kalusteiden purkamiseen asuntoa kohden. Purkumiehellä neljä päivää 
pintamateriaalien poistoon ja kantamiseen. 
- Marstähdessä toteutunut n. 1000 euroa per kylpyhuone asbestityönä, lisäksi 
putkinousun piikkaus 3 tuntia per kph. Työmailla, joissa purettavia kylpy-
huoneita on vähän, kustannukset kylpyhyuonetta kohden ovat isommat 
21. Mitkä ovat työalueiden ulkopuolisten huoneiden suojauskustannukset 
-  n. 120 euroa per asunto suojaseinien tekoon, niiden materiaaleihin ja asuk-
kaille jaettuihin materiaaleihin 
- oviaukkojen muoviseinien tilalle hyvä etsiä parempia materiaaleja. Sää-
suojapeitteen kaltainen materiaali voisi olla kokeilemisen arvoinen, nykyisin 
käytetty rakennusmuovi vaurioituu helposti 
22. Mitkä ovat työalueiden ulkopuolisten huoneiden loppusiivouskustan-
nukset? 
- 5 eur/neliö jos osastointi ja pölynhallinta on toteutettu oikein 
23. Kuinka paljon työalueiden ulkopuolisten huoneiden suojaus on vai-
kuttanut kokonaiskustannuksiin?  
- ilman osastointia loppusiivous jopa 15 euroa neliö 
- seuraavalla linjasaneeraustyömaalla jääkaapit ja tiskikoneet asukkaan vietä-
vä pois työalueelta enne töiden aloitusta. Asukkaiden hoidettava koneiden 
suojaus. Vaatimuksia vanhojen kodinkoneiden korvaamiseksi tulee paljon 
24. Onko osastointi lisännyt vai vähentänyt ulkopuolisista huoneista ai-
heutuvia kustannuksia? 
- vähentänyt huomattavasti. Siivouskustannukset normaalissa 50 neliöisessä 
asunnossa noin 300 euroa pienemmät kun osastointi on tehty oikein 
25. Kuinka paljon asukkaiden elektronisia laitteita ymv. tavaroita on jou-
duttu urakan aiheuttamien pölyvahinkojen tai puutteellisen suojauk-
sen takia korvaamaan? 
- Turuntiellä töiden aiheuttamien vaurioiden takia jouduttu korvaamaan keit-
tiökoneita, osakkaat vaatineet urakoitsijan mielestä aiheettomia korvauksia 
paljon. Osakkaat jättäneet lisätöitä maksamatta korvausvaateidensa takia.  
Seuraavassa kohteessa kaikki koneet siirrettävä pois ennen työn aloitusta. 
Kivitasojen purkamisesta ei voida ottaa vastuuta, virheellisesti asennetut ki-
vitasot rikkoutuvat todella usein irroitettaessa. 
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26. Mitkä ovat näiden korvausten kustannukset? 
- noin 4000 euroa Turuntiellä 
 
 
